

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **56** del **19/01/2026**

OGGETTO PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI - 1 INTERVENTO PILOTA COMUNE DI PIEVE FOSCIANA, AMBITO B, INTERVENTO B.2.1, CODICE CIG: B784DD91C0 - CODICE CUP: I71G22000170006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.



Determinazione n. 56 del 19/01/2026



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI - 1 INTERVENTO PILOTA COMUNE DI PIEVE FOSCIANA, AMBITO B, INTERVENTO B.2.1, CODICE CIG: B784DD91C0 - CODICE CUP: I71G22000170006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n°21636 del 31.12.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 37 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio n° 38 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta n° 150 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata ***"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"***, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato ***"PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"***, è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.

Determinazione n. 56 del 19/01/2026

- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community “GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA’ LOCALE SOSTENIBILE”

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell’ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un’area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell’ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l’acqua, la ferrovia, l’agricoltura, l’energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell’economia locale, di una nuova “attrattività” del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell’invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell’investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell’ottica della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e dell’efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

VISTO in particolare l'AMBITO B del progetto Garfagnana Greenland "Gestione integrata e certificata delle risorse idriche":

- Intervento B.1. "Studio di ricognizione invasi irrigui" - Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana n° 72 del 20/05/2024 di approvazione dello studio di ricognizione degli invasi irrigui presenti sul territorio – presentato dal tecnico incaricato Perito Agrario Antonio Sacchini, che:

- ha individuato gli invasi irrigui presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana con mappatura, distribuzione sul territorio e stato di conservazione;
- ha individuato tre tipologie di intervento con la relativa area:
 - 1) Agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali;
 - 2) Valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana;
 - 3) Recupero del Paesaggio Rurale Agricoltura multifunzionale;
- intervento B.2.1 lavori di "Recupero di un invaso irriguo per l'agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali";

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 932 del 18/12/2024 con la quale è stato affidato al Geom. Stefano Toni, il servizio di redazione progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento di "Recupero di un invaso irriguo per l'agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali – 1° intervento pilota";
- Contratto sottoscritto tra il Geom. Stefano Toni, incaricato e l'Unione Comuni Garfagnana in data 20/12/2024;
- Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di Pieve Fosciana con deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 29.11.2024 per la gestione del progetto "GarfagnanaGreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo;
- Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 34 del 17.03.2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Recupero di un invaso irriguo per l'agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali - 1° intervento pilota individuato nel Comune di Pieve Fosciana" dell'importo complessivo di € 103.822,00, acquisito in data 07.02.2025 protocollo n. 2197;
- Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 321 del 06.05.2025 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo dei lavori di "Recupero di un invaso irriguo per l'agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali - 1° intervento pilota individuato nel Comune di Pieve Fosciana" per l'importo complessivo di €. 103.822,00, redatto dal Geom. Toni Stefano;



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

- Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 469 del 17/06/2025 con la quale si procedeva all'individuazione della procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs 36/2023;
- Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 544 del 10/07/2025 con la quale sono stati affidati, i lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI, NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" alla Ditta BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Enrico Fermi 30 - 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU), P.Iva 00283280469, a seguito del ribasso offerto di 0,10010 %, corrispondente ad un importo per lavori pari a € 51.822,26 oltre € 1.500,00 di costi della sicurezza non ribassabili, al netto di IVA 22 % per un importo complessivo di € 53.322,26;
- Contratto d'appalto sottoscritto in data 24/07/2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.;

CONSIDERATO che:

- in data 18.08.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 656 del 27/08/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità SAL 1, redatti dal direttore dei lavori nella persona del Geom. Toni Stefano, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 19242 del 17.11.2025, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 12.11.2025 per i lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI, NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" - AMBITO B INTERVENTO B.2.1 – CUP I71G22000170006 - CIG B784DD91C0 dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 30.381,50 oltre oneri della sicurezza per € 825,00, per un totale di € 31.206,50 ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'importo di € 31.000,00 oltre Iva 22%;
- con atto di liquidazione n. 1408 del 05.12.2025 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 37.820,00 Iva compresa a saldo della fattura n. 44/01 del 26/11/2025 relativa al Certificato di Pagamento N. 1 - Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 12/11/2025.
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 986 del 09/12/2025 sono stati approvati di contabilità, redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Stefano Toni, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 20000 del 01.12.2025 relativi Stato finale dei Lavori a tutto il 27/11/2025 per il lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI, NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" - AMBITO B INTERVENTO B.2.1 – CUP I71G22000170006 - CIG B784DD91C0, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 53.290,80 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.500,00, ed il relativo Certificato di Pagamento N. 2 in data 27/11/2025, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, dell'importo di € 21.972,77 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 26.806,78.



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

- con atto di liquidazione n. 40 del 14/01/2026 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 26.806,78 Iva compresa a saldo della fattura n. 57/01 del 07/01/2026 relativa al Certificato di Pagamento N. 2 - Stato di Fine Lavori a tutto il 27/11/2025.

RICHIAMATO l'avviso ai creditori redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 16 e pubblicato all'Albo pretorio digitale e sul sito istituzionale dell'Unione Comuni Garfagnana, dal 05/12/2025 al 20/12/2025 con esito negativo.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Geom. Toni Stefano in data 22.12.2025 e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 21256 del 22.12.2025, con il quale si certifica che i lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI, NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" - AMBITO B INTERVENTO B.2.1 - CUP I71G22000170006 - CIG B784DD91C0", sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Enrico Fermi 30 - 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU), P.Iva 00283280469, e si da atto che rimane un credito nei confronti dell'impresa di € 266,19 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti.

VISTO il Quadro Tecnico Economico relativo al sopra citato Certificato di Regolare Esecuzione e sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - CRE								
LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA								%
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta- opere edili	€	51.738,96					97,2
B1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.500,00					2,8
A2	Lavori a base d'asta - opere da fabbro	€	0,00					0,0
A+B SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA				€	53.238,96			100,0
C	Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	€	0,00					
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00					
T TOTALE A+B+C+D				€	53.238,96			
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE								
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00					0,00
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00					0,00
E3	Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€	0,00					0,00
E4	Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00					0,00
E5	Imprevisti							
E5.1	Imprevisti ed Arrotondamenti		3.055,97					
E5.2	Imprevisti derivanti da somme vincolate		175,00					
E5.3	Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 A x 10)	€	320,24					3.551,21
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, c. 1, lett. a)	€						0,00
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00					0,00
E8a	Spese tecniche							
E8a.1	Spese tecniche	€	13.395,00					
E8a.2	Contributo cassa professionale	€	705,00					
E8a	Sommano spese tecniche e contributo cassa	€						14.100,00
E8b	Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	€	853,99					853,99
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione								
E9.1	Spese di consulenza specialistica compresa IVA		6.100,00					
E9.2	Spese di personale a tempo determinato		10.382,00					
				€				16.482,00
E10	Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)	€	0,00					0,00
E11	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00					0,00
E12	Spese per pubblicità							
Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.				€				0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto								
E13		€	0,00					0,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici								
E14		€	0,00					0,00
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	0,00					0,00
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	0,00					0,00
E17	Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	€	0,00					0,00
E18 IVA ed eventuali altre imposte								
E18.1	Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	€	11.712,57					
E18.2	Iva 22% su aliquota C	€	0,00					
E18.3	Iva 22% su opere di mitigazione D	€	0,00					
E18.4	Iva 22% su imprevisti E5	€	781,27					
E18.5	Iva 22% su accantonamenti E6	€	0,00					
E18.6	Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	€	3.102,00					
E18.7	Iva 22% su E12	€	0,00					15.595,84
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	50.583,04			
T+E TOTALE (A+B+C+D+E)				€	103.822,00			



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

RICHIAMATI:

- verbale di consegna dei lavori in data 18/08/2025 in ordine al quale il tempo utile per l'ultimazione era fissato per il giorno 17/10/2025;
- verbale di sospensione dei lavori in data 20/08/2025 per mancanza di consegna delle tubazioni da posare in opera;
- verbale di ripresa dei lavori in data 23/09/2025 con il quale venivano riprese le lavorazioni e determinata la nuova data di utile per l'ultimazione dei lavori per il giorno 20/11/2025;
- verbale di sospensione dei lavori in data 07/10/2025 per avverse condizioni climatiche;
- verbale di ripresa dei lavori in data 26/11/2025 con il quale venivano riprese le lavorazioni e determinata la nuova data di utile per l'ultimazione dei lavori per il giorno 20/11/2025;
- verbale di sospensione dei lavori in data 12/11/2025 per avverse condizioni climatiche;
- verbale di ripresa dei lavori in data 15/11/2025 con il quale venivano riprese le lavorazioni e determinata la nuova data di utile per l'ultimazione dei lavori per il giorno 30/11/2025;
- verbale di fine lavori del 27/11/2025.

PRESO ATTO che:

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG B784DD91C0;
- il CUP CIPE assegnato al progetto è I71G220001700066;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302038 – P.d.C. 2.02.02.02.002, del bilancio di previsione 2026/28;

ACQUISITA la dichiarazioni di regolarità contributiva DURC registrato al nostro protocollo n. 20124 del 02/12/2025 per la Ditta BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Geom. Toni Stefano in data 22.12.2025 e acquisito al protocollo dell'Ente con n. 21256 del 22.12.2025, con il quale si certifica che i lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER L'AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E PRATICHE SOCIALI ED AMATORIALI, NEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA" - AMBITO B INTERVENTO B.2.1 – CUP I71G22000170006 - CIG B784DD91C0", sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Enrico Fermi 30 - 55032 - Castelnuovo di Garfagnana (LU), P.Iva 00283280469, e si da atto che rimane un credito nei confronti dell'impresa di € 266,19 oltre IVA, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti.
3. **DI SVINCOLARE** la garanzia definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023;
4. **DI DARE ATTO** che dallo Stato Finale dei Lavori risulta un economia di € 83,30 oltre IVA 22% per complessivi € 101,63;
5. **DI APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico relativo al sopra citato Certificato di Regolare Esecuzione così come sotto riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO - CRE							
	LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA						%	
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta- opere edili	€		51.738,96			97,2	
B1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€		1.500,00			2,8	
A2	Lavori a base d'asta - opere da fabbro	€		0,00			0,0	
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€		53.238,96			100,0	
C	Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	€		0,00				
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€		0,00				
T	TOTALE A+B+C+D	€		53.238,96				
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE							
	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€		0,00			0,00	
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€		0,00			0,00	
E3	Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€		0,00			0,00	
E4	Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€		0,00			0,00	
E5	Imprevisti							
E5.1	Imprevisti ed Arrotondamenti			3.055,97				
E5.2	Imprevisti derivanti da somme vincolate			175,00				
E5.3	Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 A x 10)	€		320,24			3.551,21	
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, c. 1, lett. a)	€					0,00	
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€		0,00			0,00	
E8a	Spese tecniche							
E8a.1	Spese tecniche	€		13.395,00				
E8a.2	Contributo cassa professionale	€		705,00				
E8a	Sommano spese tecniche e contributo cassa	€					14.100,00	
E8b	Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	€		853,99			853,99	
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione							
E9.1	Spese di consulenza specialistica compresa IVA			6.100,00				
E9.2	Spese di personale a tempo determinato	€		10.382,00			16.482,00	
E10	Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)	€		0,00			0,00	
E11	Spese per commissioni giudicatrici	€		0,00			0,00	
E12	Spese per pubblicità Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	€					0,00	
E13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€		0,00			0,00	
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€		0,00			0,00	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€		0,00			0,00	
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€		0,00			0,00	
E17	Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	€		0,00			0,00	
E18	IVA ed eventuali altre imposte							
E18.1	Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	€		11.712,57				
E18.2	Iva 22% su aliquota C	€		0,00				
E18.3	Iva 22% su opere di miticazione D	€		0,00				
E18.4	Iva 22% su imprevisti E5	€		781,27				
E18.5	Iva 22% su accantonamenti E6	€		0,00				
E18.6	Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	€		3.102,00				
E18.7	Iva 22% su E12	€		0,00			15.595,84	
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		50.583,04				
T+E	TOTALE (A+B+C+D+E)	€		103.822,00				



Determinazione n. 56 del 19/01/2026

6. **DI DARE ATTO** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione degli importi sopra specificati;
7. **DI DARE ATTO ALTRESI' che:**
 - la somma degli importi di cui sopra trova copertura al Capitolo 1302038 – P.d.C. 2.02.02.02.002, del bilancio di previsione 2026/28;
 - la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - in applicazione della legge n. 136 del 13.08.2016 e s.m.i. il CIG è B784DD91C0;
 - il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;
 - ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
8. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
9. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 19/01/2026



Determinazione SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. nr.3 del 19/01/2026

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2026		<i>Impegno di spesa</i>	2025 1805/0	Data: 08/07/2025	Importo:	27.233,16
Oggetto:	PROGETTO GREEN COMMUNITY - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2 - AMBITO B2.1- REALIZZAZIONE INVASO IRRIGUO INTERVENTO PILOTA - CUP I71G22000170006					
Capitolo:	2025	1302038	PROGETTO GREEN COMMUNITY - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.2 - AMBITO B2.1- REALIZZAZIONE INVASO IRRIGUO INTERVENTO			
Codice bilancio:	9.07.2.0202		C.I.G.: B784DD91C0	C.U.P.: I71G22000170006	SIOPE: 2.02.02.02.002	
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico						
Beneficiario:	0000169 - BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL					

Il presente documento ha valore di Visto Contabile

UNIONE COMUNI GARFAGNANA li, 19/01/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 21/01/2026