

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **101** del **30/01/2026**

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI
PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H
INTERVENTO H.1.1 CUP: I49I22000650006 - CIG B66991B839 APPROVAZIONE
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.



Determinazione n. 101 del 30/01/2026



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI
PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H
INTERVENTO H.1.1 CUP: I49I22000650006 - CIG B66991B839 APPROVAZIONE STATO
DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 21636 del 31.12.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 37 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio n° 38 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta n° 150 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata **"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato "PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community
"GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

TENUTO CONTO in particolare che con l'AMBITO H - mobilità sostenibile - concepito come intervento trasversale all'intero progetto:

- la realizzazione di servizi intermodali di mobilità efficienti rappresenta infatti un elemento fondamentale per consentire l'attrazione di cittadini e turisti, il mantenimento delle attività economiche e dei servizi del territorio e dunque il contrasto allo spopolamento.
- la Green Community porterà a completamento una strategia complessiva sulla mobilità verde in parte già individuata dalla Strategia di Area interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" approvata con DPGR 151 del 30 novembre 2020, in particolare con la realizzazione di interventi su alcuni spazi negli edifici delle Stazioni ferroviarie attualmente sottoutilizzati, al fine di concorrere alla loro fruizione polifunzionale anche per i residenti.
- La SNAI ha finanziato interventi soltanto su 3 stazioni ferroviarie, quelle di Castelnuovo di Garfagnana, Minucciano e Piazza al Serchio, mentre con Garfagnanagreenland si realizzeranno interventi sulle restanti 4 stazioni, situate nei comuni di Camporgiano, Fosciandora-Ceserana, Poggio-Careggine-Vagli e Villetta-San Romano in Garfagnana, che dunque saranno recuperate attraverso un intervento volto a realizzare hub intermodali di collegamento tra stazione ferroviaria e territorio.

VISTO in particolare l'AMBITO H - INTERVENTO H.1.1 del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto "LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO";

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n° 45 del 01.02.2024 con la quale è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) composto da Arch. Fabio Nardini, Arch. Michele Nardini e la Società TPC Progetti Srl, l'incarico professionale di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento per i lavori di "CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO";
- Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di Camporgiano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 07/11/2024 per la gestione del progetto "Garfagnanagreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo;
- Delibera di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 151 del 16.02.2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Creazione di punto intermodale



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

nella Stazione Ferroviaria di Camporgiano” situata nel Comune di Camporgiano, dell’importo complessivo di € 405.000,00;

- Delibera di Giunta del Comune di Camporgiano n° 21 del 13.03.2025 di:
 - presa d’atto del progetto esecutivo relativo all’intervento di “PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2. GREEN COMMUNITIES “PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA’ LOCALE SOSTENIBILE AMBITO H -INTERVENTO H.1.1 - LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO – COMUNE DI CAMPORGIANO”;
 - approvazione, ai fini autorizzativi ai sensi dell’art. 134, comma 3 della LR 65/2014, del progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO – COMUNE DI CAMPORGIANO” consegnato dall’Unione Comuni Garfagnana, Ente beneficiario ed attuatore degli interventi.
 - autorizzazione all’Unione Comuni Garfagnana, all’esecuzione dei lavori su immobili di proprietà di RFI, nelle more della sottoscrizione dell’addendum al comodato tra RFI e Comune di Camporgiano;
- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n° 237 del 27.03.2025 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo dei “Lavori di creazione di punto intermodale nella Stazione Ferroviaria di Camporgiano” per l’importo complessivo di €. 405.000,00, così come redatto dall’Arch. Fabio Nardini;
- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n. 261 del 04/04/2025 con la quale si procedeva all’individuazione della procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori inerenti l’intervento in oggetto mediante la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 50 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, e con le disposizione del D.L. 77 del 2021 convertito con L. 108 del 2021 e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, e si disponeva di attingere all’Elenco Operatori Economici della Provincia di Lucca, per la selezione delle imprese, n. 5, da invitare a partecipare alla procedura in parola ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n. 351 del 16/05/2025 con la quale i lavori di “Creazione di punto intermodale nella Stazione Ferroviaria di Camporgiano” sono stati affidati ai sensi dell’art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta NUTINI COSTRUZIONI SRL, con sede in via Vicolo di Renaio 11, 55025 Coreglia Antelminelli (LU) P.IVA 01174770469, a seguito del ribasso offerto pari allo 6,75% per:
 - € 226.446,43 – Lavori
 - € 5.793,54 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 232.239,97 - Totale Iva esclusa



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

VISTO ALTRESI': Il contratto d'appalto sottoscritto in data 09.06.2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta NUTINI COSTRUZIONI SRL;

CONSIDERATO che:

- in data 01.07.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n. 884 del 12/11/2025, si approvava la perizia di variata distribuzione di spesa n. 1 riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 3 e 5 del D.Lgs.n. 36/2023 per i lavori di "CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H - INTERVENTO H.1.1" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Fabio Nardini, composta dagli elaborati richiamati in premessa e depositati presso questo ufficio, anche se non materialmente allegati alla presente, la quale non altera l'importo contrattuale che rimane di € 226.446,43 per lavori a base d'asta a seguito del ribasso d'asta del 6,75%, oltre € 5.793,54 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 232.239,97, Iva esclusa;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 930 del 26/11/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità, redatti dal direttore dei lavori nella persona dell'Arch. Fabio Nardini, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 19404 del 19/11/2025, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 19/11/2025 per i lavori di "LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.1" dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 177.139,57, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'importo di € 176.253,87 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 215.029,72;
- con atto di liquidazione n. 1322 del 26.11.2025 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 215.029,72 Iva compresa a saldo della fattura n. 22_25 del 24/11/2025 relativa al Certificato di Pagamento N. 1 - Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 19/11/2025.
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 933 del 26/11/2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 2, riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.Lgs.n. 36/2023 per i lavori di " LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.1" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Fabio Nardini che, per effetto dei lavori aggiuntivi eleva l'importo dei lavori a complessivi € 230.335,65 calcolati considerando il ribasso d'asta del 6,7500%, oltre € 5.793,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 236.129,19 oltre Iva.

ACQUISITI i documenti contabili al protocollo dell'Ente con n. 1185 del 22/01/2026 ed in particolare:

- Stato di Avanzamento n. 2 corrispondente al finale a tutto il 19/01/2026, con relativi atti di contabilità, redatto dal Direttore dei lavori Arch. Fabio Nardini, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 235.589,82;
- Certificato di Pagamento n. 2, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, dell'importo di € 58.158,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 70.952,76;

RICHIAMATI:



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

- verbale di consegna lavori in data 01 Luglio 2025, i lavori sono stati formalmente consegnati all'Impresa esecutrice.
- determinazione del Responsabile del Servizio n° 832 del 24/10/2025 con la quale è stata concessa alla Ditta NUTINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Vicolo di Renaio 11 55025 Coreglia Antelminelli (LU) P.IVA 01174770469, appaltatrice dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova data di scadenza al 28.11.2025;
- verbale di fine lavori in data 28 novembre 2025 con il quale il Direttore dei lavori Arch. Fabio Nardini attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in medesima data.

PRESO ATTO che:

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG **B66991B839**;
- il CUP CIPE assegnato al progetto è **I49I22000650006**;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302045 – P.d.C. 2.02.01.09.999, RRPP, bilancio di previsione 2026/28, esecutivo;

ACQUISITA la dichiarazione di regolarità contributiva DURC con scadenza di validità al 20.05.2026 registrato al nostro protocollo n. 1407 del 26/01/2026;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



Determinazione n. 101 del 30/01/2026

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** gli atti contabili, redatti dal direttore dei lavori nella persona dell'Arch. Fabio Nardini, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 1185 del 22/01/2026, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 corrispondente al finale a tutto il 19/01/2026 per i lavori di "LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.1" dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 229.796,28 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.793,54, ed il relativo Certificato di Pagamento N. 2 del 19/01/2026, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, dell'ammontare del Certificato di Pagamento N.1, dell'importo di € 58.158,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 70.952,76.
3. **DI DARE ATTO** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione degli importi sopra specificati;
4. **DI DARE ATTO che:**
 - la somma degli importi di cui sopra trova copertura al Capitolo 1302045 – P.d.C. 2.02.01.09.999, RRPP, bilancio di previsione 2026/28, esecutivo;
 - la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - in applicazione della legge n. 136 del 13.08.2016 e s.m.i. il CIG è **B66991B839**;
 - il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;
 - ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
5. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
6. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 30/01/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 108**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI CAMPORGIANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.1 CUP: I49I22000650006 - CIG B66991B839 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.**

Nr. adozione settore: **6** Nr. adozione generale: **101**

Data adozione: **30/01/2026**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/01/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 30/01/2026