

	<h1 style="text-align: center;">Unione Comuni Garfagnana</h1> <p style="text-align: center;">SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND</p>
---	--

Determinazione N. generale **110** del **04/02/2026**

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI
PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO -
AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744.
APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



garfagnanagreenland
Strategie per una comunità locale sostenibile

Determinazione n. 110 del 04/02/2026



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI
PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO -
AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744.
APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 21636 del 31.12.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 37 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio n° 38 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta n° 150 del 22/12/2025, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo



Determinazione n. 110 del 04/02/2026

di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata **"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato **"PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"**, è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community **"GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"**

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti,



Determinazione n. 110 del 04/02/2026

e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna

- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

TENUTO CONTO in particolare che con l'AMBITO H - mobilità sostenibile - concepito come intervento trasversale all'intero progetto:

- la realizzazione di servizi intermodali di mobilità efficienti rappresenta infatti un elemento fondamentale per consentire l'attrazione di cittadini e turisti, il mantenimento delle attività economiche e dei servizi del territorio e dunque il contrasto allo spopolamento.
- la Green Community porterà a completamento una strategia complessiva sulla mobilità verde in parte già individuata dalla Strategia di Area interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" approvata con DPGR 151 del 30 novembre 2020, in particolare con



Determinazione n. 110 del 04/02/2026

la realizzazione di interventi su alcuni spazi negli edifici delle Stazioni ferroviarie attualmente sottoutilizzati, al fine di concorrere alla loro fruizione polifunzionale anche per i residenti.

- La SNAI ha finanziato interventi soltanto su 3 stazioni ferroviarie, quelle di Castelnuovo di Garfagnana, Minucciano e Piazza al Serchio, mentre con Garfagnanagreenland si realizzeranno interventi sulle restanti 4 stazioni, situate nei comuni di Camporgiano, Fosciandora-Ceserana, Poggio-Careggine-Vagli e Villetta-San Romano in Garfagnana, che dunque saranno recuperate attraverso un intervento volto a realizzare hub intermodali di collegamento tra stazione ferroviaria e territorio.

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 47 del 01.02.2024 è stato affidato all' Arch. Stefano Dini, l'incarico professionale di "redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento per i lavori di "creazione di punto intermodale – Stazione Ferroviaria di Villetta-San Romano ";

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Contratto sottoscritto tra l'Arch. Stefano Dini, incaricato e l'Unione Comuni Garfagnana in data 23/02/2024;
- convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di San Romano in Garfagnana con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 26/11/2024 per la gestione del progetto "Garfagnanagreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo.

EVIDENZIATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 152 del 16.02.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Creazione di punto intermodale nella Stazione Ferroviaria di Villetta-San Romano" situata nel Comune di San Romano in Garfagnana, dell'importo complessivo di € 405.000,00, presentato in data 05.12.2024 con nota protocollo n. 21037;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 221 del 21.03.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo, dell'importo complessivo di €. 405.000,00 dei quali €. 245.188,98 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 159.811,02 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta del Comune San Romano in Garfagnana n° 13 del 12.03.2025 di:

- presa d'atto del progetto esecutivo relativo all'intervento di "PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2. GREEN COMMUNITIES "PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE" AMBITO H -INTERVENTO H.1.2 - LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO;
- approvazione, ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 134, comma 3 della LR 65/2014, del progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO – COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA" consegnato dall'Unione Comuni Garfagnana, Ente beneficiario ed attuatore degli interventi.
- autorizzazione all'Unione Comuni Garfagnana, all'esecuzione dei lavori su immobili di proprietà di RFI, nelle more della sottoscrizione dell'addendum al comodato tra RFI e Comune di San Romano in Garfagnana;

Determinazione n. 110 del 04/02/2026

DATO ATTO che con determinazione a contrarre n. 260 del 04/04/2025, redatta ai sensi degli articoli 192 del Lgs. 267/2000 e del Comma. 1 art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023:

1. è stata avviata, stante le scadenze imposte dal finanziamento PNRR, la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 50 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, e con le disposizioni del D.L. 77 del 2021 convertito con L. 108 del 2021 e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
2. che con la stessa determinazione, è stato disposto di attingere all'Elenco Operatori Economici della Provincia di Lucca, per la selezione delle imprese, n. 5, da invitare a partecipare alla procedura in parola ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 352 del 16/05/2025 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17 c. 5, i "LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO – COMUNE DI SAN ROMANO" alla Ditta ROSSI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU), 55031 Via Valmaira 24, P.I. 00446580466, a seguito del ribasso offerto di 6,20%, corrispondente ad un importo offerto pari a € 218.543,66 oltre € 12.200,00 di costi della sicurezza non ribassabili, al netto di IVA 22 % per un importo complessivo di € 230.743,66 .

CONSIDERATO che:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 09/06/2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta ROSSI COSTRUZIONI SRL;
- in data 12/06/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- con atto di liquidazione n. 783 del 11/07/2025 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di euro 28.150,73 Iva compresa, quale anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 881 del 12/11/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità redatti dal direttore dei lavori nella persona dell'Arch. Stefano Dini, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 18612 del 06/11/2025, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 24/10/2025 per i lavori di "CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO – COMUNE DI SAN ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 – CUP I79I22000770006 – CIG B672A84744" dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 84.197,08 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.270,00, ed il relativo Certificato di Pagamento N. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e del parziale recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'importo di € 74.500,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 90.860,00;
- con atto di liquidazione n. 1470 del 18.12.2025 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 90.890,00 Iva compresa a saldo della fattura n. 89 del 29/10/2025 relativa al Certificato di Pagamento N. 1 - Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 24/10/2025.
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 932 del 26/11/2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.Lgs.n. 36/2023 per i lavori di "CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO – COMUNE DI SAN ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2" redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Dini che, per effetto dei lavori aggiuntivi eleva l'importo dei lavori a complessivi € 230.515,58 calcolati considerando il ribasso d'asta del 6,2000%, oltre € 12.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 242.715,58 oltre Iva.



Determinazione n. 110 del 04/02/2026

ACQUISITI i documenti contabili al protocollo dell'Ente con n. 1623 del 29/01/2026 ed in particolare:

- Stato di Avanzamento N. 2 a tutto il 09/01/2026, con relativi atti di contabilità, redatto dal Direttore dei lavori Arch. Stefano Dini, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 212.303,08 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 12.200,00;
- Certificato di Pagamento N.2, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, e del parziale recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, dell'ammontare del Certificato di Pagamento N.1, dell'importo di € 126.430,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 154.244,60;

PRESO ATTO che:

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG **B672A84744**;
- il CUP CIPE assegnato al progetto è **I79I22000770006**;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302046 – P.d.C. 2.02.01.09.999, RRPP, bilancio di previsione 2026/28, esecutivo;

ACQUISITA la dichiarazione di regolarità contributiva DURC con scadenza di validità al 05/12/2025 registrato al nostro protocollo n. 16235 del 03/10/2025;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** gli atti contabili, redatti dal direttore dei lavori nella persona dell'Arch. Stefano Dini, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 1623 del 29/01/2026, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 09/01/2026 per i lavori di " CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE – STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO – COMUNE DI SAN ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 – CUP I79I22000770006 - CIG B672A84744" dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 212.303,08 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.200,00, ed il relativo

Determinazione n. 110 del 04/02/2026

Certificato di Pagamento N. 2, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e del parziale recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'ammontare del Certificato di Pagamento N.1, dell'importo di € 126.430,00 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 154.244,60.

3. **DI DARE ATTO** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione degli importi sopra specificati;
4. **DI DARE ATTO che:**
 - la somma degli importi di cui sopra trova copertura al Capitolo 1302046 – P.d.C. 2.02.01.09.999, RRPP, bilancio di previsione 2026/28, esecutivo;
 - la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - in applicazione della legge n. 136 del 13.08.2016 e s.m.i. il CIG è **B672A84744**;
 - il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;
 - ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
5. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
6. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 04/02/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 124**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2.**

Nr. adozione settore: **11**

Nr. adozione generale: **110**

Data adozione: **04/02/2026**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **04/02/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data **06/02/2026**