

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h1 style="text-align: center;">Unione Comuni Garfagnana</h1> <p style="text-align: center;">SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.<br/>UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Determinazione N. generale **886** del **12/11/2025**

**OGGETTO** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1  
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND  
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA VALSERENAIA  
COMUNE DI MINUCCIANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - CODICE CIG:  
B657273FC2. CODICE CUP: I79F22023020006 - APPROVAZIONE STATO  
AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025



### Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.  
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA VALSERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - CODICE CIG: B657273FC2. CODICE CUP: I79F22023020006 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### **PREMESSO che:**

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31.03.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

##### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

##### **RICHIAMATA**

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata **"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

### PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato "PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

### POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community "GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"

### CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna

- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

**ESAMINATO:** il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

**DATO ATTO** che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

**VISTO** in particolare l'AMBITO E - INTERVENTO E.2.2 del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto "Realizzazione secondo intervento pilota di efficientamento energetico su rifugio";

### **RICHIAMATE:**

- la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 46 del 01.02.2024 con la quale si è affidato al Raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) composto: Ingegnere Simonetti Paolo, Architetto Guidotti Fabrizio e Ingegnere Panelli Guido, l'incarico professionale di "redazione progetto di fattibilità tecnico economica di 6 rifugi e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di 3 rifugi indicati dallo studio di ricognizione";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n° 90 del 29/07/2024 con la quale è stata approvata la proposta progettuale presentata dai tecnici incaricati, che, alla luce dell'identificazione dei 6 rifugi



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana sui quali sviluppare i P.F.T.E, ha individuato i tre interventi pilota, definiti interventi prioritari da attuare per riqualificare i rifugi all'interno di un'ottica di ecosostenibilità rappresentando tre differenti tipologie di rifugi che si riscontrano nel territorio della Garfagnana:

- Rifugio in contesto abitativo
- Rifugio in alta quota
- Rifugio raggiungibile con la viabilità pubblica
  
- la Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di Minucciano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 11/11/2024 per la gestione del progetto "GarfagnanaGreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo.
  
- la deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 143 del 28.11.2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Efficientamento energetico Rifugio "VAL SERENAIA" – Comune di Minucciano dell'importo complessivo di € 141.642,00;
  
- la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 156 del 03.03.2025 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VALSERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO" per l'importo complessivo di €. 141.642,00, così come redatto dall'Ing. Simonetti Paolo;
  
- la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n. 219 del 21/03/2025 con la quale si procedeva all'individuazione della procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs 36/2023;
  
- la determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n. 353 del 16/05/2025 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17 c. 5, i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA - AMBITO E -INTERVENTO E.2.3 - VALSERENAIA - COMUNE DI MINUCCIANO" alla Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL con sede in Loc. Diversi snc - 55051 San Pietro in Campo - Barga (LU), P.Iva 01946560461, a seguito del ribasso offerto di 0.13%, corrispondente ad un importo lavori di € 78.897,30 oltre € 2.723,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di € 81.620,63, oltre IVA 22 % per un importo complessivo di € 99.577,17;
  
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 22/05/2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL;

### CONSIDERATO che:

- in data 16/05/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- con atto di liquidazione n. 623 del 04/06/2025 è stata liquidata alla ditta appaltatrice la somma di euro 19.915,43 Iva compresa, quale anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 534 del 02.07.2025 si autorizzava la Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL con sede in Loc. Diversi snc -55051 San Pietro in Campo - Barga (LU), P.Iva 01946560461, appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, a subappaltare i lavori sopra premessi, appartenenti alle categorie subappaltabili, per l'importo di € 15.000,00 (oltre IVA, al lordo degli oneri della sicurezza e della manodopera ed ogni onere di legge), alla ditta "EMILY COSTRUZIONI SRLS", con sede in Barga (LU), via G. Marconi 16, C.F./P.IVA 02546720463;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 702 del 11/09/2025 venivano approvati gli atti



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

di contabilità per i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA "VALSERENAIA" COMUNE DI MINUCCIANO - AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - CODICE CIG: B657273FC2. CODICE CUP: I79F22023020006", redatti dal direttore dei lavori Ing. Simonetti Paolo, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 14904 del 08/09/2025, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 28/08/2025 dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 71.072,06 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.450,03, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e del parziale recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'importo di € 58.388,41 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 71.233,86;

- con atto di liquidazione n. 1087 del 30/09/2025 è stato liquidato alla ditta appaltatrice la somma di euro 56.593,86 Iva relativa al Certificato di Pagamento n. 1;
- con atto di liquidazione n. 1088 del 30/09/2025 è stato liquidato alla ditta subappaltatrice la somma di euro 14.640,00 Iva relativa al Certificato di Pagamento n. 1;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 786 del 13/10/2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1, riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA VALSERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.3" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Simonetti Paolo, che per effetto dei lavori aggiuntivi elevava l'importo dei lavori a complessivi € 88.892,25 calcolati considerando il ribasso d'asta del 0,13000%, oltre € 2.723,33 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 91.615,58 oltre Iva;

**ACQUISITI** i documenti contabili al protocollo dell'Ente con n. 17973 del 28/10/2025 ed in particolare:

- Stato avanzamento corrispondente allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 23/10/2025, con i relativi atti di contabilità, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Simonetti, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 88.822,67 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.723,33;
- Certificato di Pagamento N. 1 in data 23/10/2025 al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, e del recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, dell'importo di € 16.389,35 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 19.995,00;

### **RICHIAMATI:**

- verbale di consegna dei lavori in data 16/05/2025 con il quale veniva fissata la data di ultimazione dei lavori il 15/07/2025;
- verbale di sospensione lavori in data 16 giugno 2025 con il quale i lavori sono stati formalmente sospesi per approvvigionamento dei materiali;
- verbale di ripresa lavori in data 14 Luglio 2025 con il quale i lavori sono stati ripresi;
- verbale di sospensione in data 15 Luglio 2025 con il quale i lavori sono stati temporaneamente sospesi per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali;
- con verbale di ripresa lavori in data 04 agosto 2025 con il quale i lavori sono stati ripresi;
- verbale di sospensione sottoscritto in data 01 Settembre 2025 con il quale i lavori sono stati temporaneamente sospesi per difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali;
- verbale di ripresa lavori in data 25 settembre 2025 con il quale i lavori sono stati ripresi;
- verbale di fine lavori in data 23 ottobre 2025 con il quale il Direttore dei lavori Ing. Paolo Simonetti attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in medesima data.

### **PRESO ATTO che:**

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG B657273FC2;
- il CUP CIPE assegnato al progetto è I79F22023020006;



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

**DATO ATTO** che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302043 – P.d.C. 2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2025/27;

**ACQUISITE** la dichiarazioni di regolarità contributiva DURC con scadenza di validità al 27/02/2026 registrato al nostro protocollo n. 18552 del 05/11/2025 per la Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL e con scadenza di validità al 26/02/2026 registrato al nostro protocollo n. 18858 del 11/11/2025 per la ditta EMILY COSTRUZIONI SRLS;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

**VISTO** il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

**VISTA** la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

**VISTA** l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

**ESPRESSO**, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità per i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA "VALSERENAIA" COMUNE DI MINUCCIANO - AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - CODICE CIG: B657273FC2. CODICE CUP: I79F22023020006", redatti dal direttore dei lavori Ing. Simonetti Paolo, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 17973 del 28/10/2025, relativi allo Stato avanzamento corrispondente allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 23/10/2025 dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 88.822,67 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.723,33, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e del recupero dell'anticipazione sull'importo contrattuale ex art. 125, comma 1, dell'importo di € 16.389,35 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 19.995,00.
3. **DI DARE ATTO** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione degli importi sopra specificati;
4. **DI DARE ATTO che:**
  - la somma degli importi di cui sopra trova copertura al Capitolo 1302043 – P.d.C. 2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2025/27;
  - la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
  - in applicazione della legge n. 136 del 13.08.2016 e s.m.i. il CIG è B657273FC2;
  - il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;



## Determinazione n. 886 del 12/11/2025

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
- 5. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- 6. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista.

**IL RESPONSABILE**

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 12/11/2025



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 953**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA VALSERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - CODICE CIG: B657273FC2. CODICE CUP: I79F22023020006 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale: **886**

Data adozione: **12/11/2025**

## Visto Contabile

**SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI**

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **13/11/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Carolina Gragnani**

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 13/11/2025