

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **918** del **21/11/2025**

OGGETTO PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALlicANO - AMBITO E - INTERVENTO E.2.1 - CODICE CIG: B63BB15BFB - CODICE CUP: I79F22023000006 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.



Determinazione n. 918 del 21/11/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO - AMBITO E - INTERVENTO E.2.1 - CODICE CIG: B63BB15BFB - CODICE CUP: I79F22023000006 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31.03.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA



Determinazione n. 918 del 21/11/2025

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata **"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato "PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.



Determinazione n. 918 del 21/11/2025

- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community "GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.



Determinazione n. 918 del 21/11/2025

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

VISTO in particolare l'AMBITO E - INTERVENTO E.2.1 del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO";

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n° 46 del 01.02.2024 con la quale si è affidato al Raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) composto: Ingegnere Simonetti Paolo , Architetto Guidotti Fabrizio e Ingegnere Panelli Guido, l'incarico professionale di "redazione progetto di fattibilità tecnico economica di 6 rifugi e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di 3 rifugi indicati dallo studio di ricognizione ";
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n° 90 del 29/07/2024 con la quale è stata approvata la proposta progettuale presentata dai tecnici incaricati, che, alla luce dell'identificazione dei 6 rifugi presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana sui quali sviluppare i P.F.T.E, ha individuato i tre interventi pilota, definiti interventi prioritari da attuare per riqualificare i rifugi all'interno di un'ottica di ecosostenibilità rappresentando tre differenti tipologie di rifugi che si riscontrano nel territorio della Garfagnana:
 - Rifugio in contesto abitativo
 - Rifugio in alta quota
 - Rifugio raggiungibile con la viabilità pubblica
- Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di Gallicano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 28/11/2024 per la gestione del progetto "GarfagnanaGreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo;
- Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 156 del 16.12.2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Efficientamento energetico Rifugio "La Maestà" Frazione di Trassilico – Comune di Gallicano" dell'importo complessivo di € 141.642,00;
- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n° 137 del 26.02.2025 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO" per l'importo complessivo di €. 141.642,00, così come redatto dall'Ing. Simonetti Paolo;
- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico del responsabile n. 196 del 17/03/2025 con la quale si procedeva all'individuazione della procedura per la



Determinazione n. 918 del 21/11/2025

selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs 36/2023;

- Determinazione del Responsabile del Settore Suap e Sviluppo Economico n. 283 del 15/04/2025 con la quale i lavori sono stati affidati ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs 36/2023, alla Ditta IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l (P.IVA: 00142420462) con sede legale in Via Nazionale loc. Quercia 9 – 55051 Ponte All'Ania- Barga (LU), a seguito del ribasso offerto pari allo 0.10000% per:
 - € 78.921,00 – lavori
 - € 2.723,33 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 81.644,33 Totale Iva esclusa

VISTO altresì il contratto d'appalto sottoscritto in data 30.05.2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l;

CONSIDERATO che:

- in data 26.05.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 823 del 22/10/2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n° 1, riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.1" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Simonetti Paolo, che per effetto dei lavori aggiuntivi ha elevato l'importo dei lavori a complessivi € 85.678,72 calcolati considerando il ribasso d'asta del 0,10000%, oltre € 2.723,33 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 88.402,05 oltre Iva;

ACQUISITI i documenti contabili al protocollo dell'Ente con n. 18973 del 13/11/2025 ed in particolare:

- Stato avanzamento lavori corrispondente allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 08/11/2025, con i relativi atti di contabilità, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Simonetti, dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 85.694,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.723,33;
- Certificato di Pagamento n. 1 in data 08/11/2025 al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, dell'importo di € 87.904,47 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 107.243,50;

RICHIAMATI:

- verbale di consegna lavori in data 26 maggio 2025, i lavori sono stati formalmente consegnati all'Impresa esecutrice.
- verbale di sospensione lavori in data 30 maggio 2025, i lavori erano stati sospesi per permettere l'approvvigionamento del materiale
- verbale di ripresa lavori in data 21 Agosto 2025, i lavori erano ripresi
- determinazione del Responsabile del Servizio n° 833 del 24/10/2025 con la quale è stata concessa alla Ditta TIZIANO PANDOLFO SRL con sede in Loc. Diversi snc -55051 San Pietro in Campo - Barga (LU), P.Iva 01946560461, appaltatrice dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, una proroga di 23 (ventitre) giorni per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova data di scadenza al 08.11.2025;



Determinazione n. 918 del 21/11/2025

- verbale di fine lavori in data 8 novembre 2025 con il quale il Direttore dei lavori Ing. Paolo Simonetti attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati in medesima data.

PRESO ATTO che:

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG B63BB15BFB;
- il CUP CIPE assegnato al progetto è I79F22023000006;

DATO ATTO che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302041 – P.d.C. 2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2025/27;

ACQUISITE la dichiarazioni di regolarità contributiva DURC con scadenza di validità al 07/03/2026 registrato al nostro protocollo n. 19250 del 17/11/2025 per la Ditta IMPRESA EDILE GIACCHINI GIUSEPPE S.r.l.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità per i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO- AMBITO E - INTERVENTO E.2.1 - CODICE CIG: B63BB15BFB - CODICE CUP: I79F22023000006", redatti dal direttore dei lavori Ing. Simonetti Paolo, acquisiti al protocollo dell'Ente con n. 18973 del 13/11/2025, relativi allo Stato avanzamento lavori corrispondente allo Stato Finale dei Lavori a tutto il 08/11/2025 dell'importo al netto del ribasso d'asta di € 85.694,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 2.723,33, ed il relativo Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dell'importo di € 87.904,47 oltre Iva 22%, per un importo complessivo di € 107.243,50.
3. **DI DARE ATTO** che si provvederà con atti successivi alla liquidazione degli importi sopra specificati;

Determinazione n. 918 del 21/11/2025

4. **DI DARE ATTO** che:

- la somma degli importi di cui sopra trova copertura al Capitolo 1302041 – P.d.C. 2.02.01.09.999, del bilancio di previsione 2025/27;
- la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- in applicazione della legge n. 136 del 13.08.2016 e s.m.i. il CIG è B63BB15BFB;
- il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;
- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

5. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

6. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 21/11/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 991**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO IN CONTESTO ABITATIVO LA MAESTA' FRAZIONE TRASSILICO COMUNE DI GALLICANO - AMBITO E - INTERVENTO E.2.1 - CODICE CIG: B63BB15BFB - CODICE CUP: I79F22023000006 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N 1 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.**

Nr. adozione settore: **112** Nr. adozione generale: **918**

Data adozione: **21/11/2025**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/11/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario
Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 26/11/2025