

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **156** del **03/03/2025**

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE AMBITO E INTERVENTO E
INTERVENTO E.2.3 CUP I79F22023020006 3 INTERVENTO PILOTA RIGUGIO
RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO APPROVAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL RELATIVO VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE.



Determinazione n. 156 del 03/03/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITÀ LOCALE SOSTENIBILE AMBITO E INTERVENTO E INTERVENTO E.2.3 CUP I79F22023020006 3 INTERVENTO PILOTA RIFUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL RELATIVO VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 22382 del 31/12/2024 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

PREMESSO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell' 08.08.2022, denominata **“Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile”**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficiamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato **“PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”**, è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community “GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova “attrattività” del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

l) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

TENUTO CONTO CHE:

- in data 15/05/2024 con nota protocollo n. 8843 l'Ing. Federica Casanovi, tecnico incaricato nell'ambito del progetto GARFAGNANA GRENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE" Ambito E, ha presentato lo Studio di ricognizione e di fattibilità generale per la riqualificazione energetica dei rifugi per attività di escursionismo;
- lo studio ha individuato i rifugi presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, analizzato ogni singola struttura di proprietà pubblica destinata ad uno scopo di ricettività legata all'escursionismo ed al turismo montano ed individuato, in base alle caratteristiche di ciascun edificio, quali possono essere gli interventi prioritari da attuare per riqualificare i rifugi all'interno di un'ottica di ecosostenibilità.
- con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 71 del 20.05.2024 è stato approvato lo studio di ricognizione e di fattibilità generale per la riqualificazione energetica dei rifugi per attività di escursionismo, con tutti gli elaborati conservati in atti, che ha individuato i 6 rifugi presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana sui quali sviluppare i P.F.T.E;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 46 del 01.02.2024 è stato affidato al Raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) composto: Ingegnere Simonetti Paolo , Architetto Guidotti Fabrizio e Ingegnere Panelli Guido, l'incarico professionale di "redazione progetto di fattibilità tecnico-economica di 6 rifugi e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di 3 rifugi indicati dallo studio di ricognizione "

POSTO CHE dall'analisi dello stato di fatto degli immobili segnalati dai comuni interessati, nonché dallo studio di ricognizione approvato è stato possibile:

- elaborare soluzioni di efficientamento energetico adeguate a seconda del caso considerato, rifacendosi agli spunti progettuali derivati dall'analisi delle Best Practice individuate.
- individuare le strutture costituenti il patrimonio rifugistico del territorio per poterne analizzare le condizioni e le necessità, al fine di disporre delle basi per l'elaborazione di proposte di intervento di efficientamento energetico.
- identificare le casistiche che variano sia per tipologia costruttiva che per ubicazione, nonché per l'effettiva potenzialità di intervento.

CONSIDERATO ALTRESÌ che con deliberazione di Giunta dell'Unione n° 90 del 29/07/2024 è stata approvata la proposta progettuale presentata dal raggruppamento temporaneo costituito tra Ingegnere Simonetti Paolo, Architetto Guidotti Fabrizio, e Ingegnere Panelli Guido che, alla luce dell'identificazione dei 6 rifugi presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana sui quali sviluppare i P.F.T.E, ha individuato i tre interventi pilota, definiti interventi prioritari da attuare per riqualificare i rifugi all'interno di un'ottica di ecosostenibilità rappresentando tre differenti tipologie di rifugi che si riscontrano nel territorio della Garfagnana:



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

- Rifugio in contesto abitativo
- Rifugio in alta quota
- Rifugio raggiungibile con la viabilità pubblica

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Contratto sottoscritto tra l'Ing. Simonetti Paolo, il mandatario del raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP), incaricato e l'Unione Comuni Garfagnana in data 09/02/2024;
- Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n°34 e dal Comune di Galliciano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 28/11/2024 per la gestione del progetto "GarfagnanaGreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo.

EVIDENZIATO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 143 del 28.11.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Efficientamento energetico Rifugio "VAL SERENAIA"– Comune di Minucciano" dell'importo complessivo di € 141.642,00, acquisito in data 14.10.2024 protocollo n. 18011;

PRESO ATTO

- che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, nonché nulla Osta Parco Regionale Alpi Apuane;
- che il progetto ha ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n. 746 del 22.11.2024 (pratica 21 _PNRR) con prot. UCG 20377 del 22.11.2025;
- che il progetto ha ottenuto NULLA OSTA del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 02 del 08.01.2025;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE l'Ing. Simonetti Paolo, mandatario del raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP), ha presentato all'Unione Comuni Garfagnana gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva riguardante INTERVENTO E.2.3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO composto dai seguenti allegati:

RT -01 Relazione generale

RT -02 Relazione tecnica

RT -03 Relazione sostenibilità dell'opera

RT 04 relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento

EN -01 Diagnosi energetica

EN -02 Relazione sul contenimento energetico- ex Legge 10

EN -03 Relazione sugli impianti



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

TAV-ET01 Planimetria generale – inquadramento

TAV-ET02 Inserimento del contesto e foto del fabbricato

TAV-ET03 Stato attuale - Piante, prospetti e sezioni

TAV-ET04 Stato Modificato Piante, prospetti e sezioni

TAV-ET05 Stato Sovrapposto – Piante, prospetti e sezioni

TAV-ET06 Schema Impianto e Quadro generale

TAV-ET07 schema impianto termico

Tav-ET08 Elaborato tecnico della copertura

Tav-ET09 Abaco delle finestre

EE 01 Computo metrico estimativo dell'opera

EE 02 Elenco prezzi

EE 03 Analisi prezzi

EE 04 Costi sicurezza

EE 05 Costi Manodopera

EE 06 Incidenza manodopera

EE 07 Categoria delle opere

EE 08 Quadro economico di progetto

EE 09 Cronoprogramma

ES 01 Piano di manutenzione dell'opera

ES 02 Capitolato speciale di appalto

ES 03 Schema di contratto

ES 04 Piano di Sicurezza e Coordinamento

ES 05 Fascicolo adottato alle caratteristiche dell'opera

EY 01 elaborati relativi alla mitigazione ambientale

EZ 01 Relazione verifiche Rispetto target PNRR

che il QE del progetto è pari ad euro 141.642,00 ed è così suddiviso:



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA				%
A1	Lavori a base d'asta - opere edili	€	79.000,00	96,7
B1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.723,33	3,3
A2	Lavori a base d'asta - opere da fabbro	€	0,00	79 0
A+B	SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€	81.723,33	100,0
C	Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	€	0,00	
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00	
T	TOTALE A+B+C+D	€	81.723,33	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00	0,00
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	2.666,67	2.666,67
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€	0,00	0,00
E4	Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00	0,00
E5	Imprevisti			
	Quota per premio	3971		
	Quota altri imprevisi	3.298,86		
		€	7.269,86	7.269,86
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, c. 1, lett. a)	€		0,00
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	0,00	0,00
E8a	Spese tecniche			
E8a.1	Spese tecniche	€	12.829,44	
E8a.2	Contributo cassa professionale	€	534,56	
E8a	Sommano spese tecniche e contributo cassa	€		13.364,00
E8b	Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	€	1.307,57	1.307,57
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione			
E9.1	Spese di consulenza specialistica compresa IVA		3.050,00	
E9.2	Spese di personale a tempo determinato		8.728,43	
		€		11.778,43
E10	Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)	€	326,89	326,89
E11	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00	0,00
E12	Spese per pubblicità			
	Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	€	100,00	100,00
E13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	0,00	0,00
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00	0,00
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	0,00	0,00
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	0,00	0,00
E17	Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	€	0,00	0,00
E18	IVA ed eventuali altre imposte			
E18.1	Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	€	17.979,13	
E18.2	Iva 22% su aliquota C	€	0,00	
E18.3	Iva 22% su opere di mitigazione D	€	0,00	
E18.4	Iva 22% su imprevisi E5	€	1.599,37	
E18.5	Iva 22% su accantonamenti E6	€	0,00	
E18.6	Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	€	3.526,75	
E18.7	Iva 22% su E17	€	0,00	23.105,25
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	59.918,68	
T+E	TOTALE (A+B+C+D+E)	€	141.642,00	



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto in data 19.02.2025 dal RUP in contraddittorio con il professionista incaricato della progettazione che lo hanno sottoscritto senza riserve.

ACCERTATO che il progetto esecutivo è stato sottoposto a procedura di VALIDAZIONE ai sensi degli art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come risulta dal verbale di Validazione del progetto redatta in data 19.02.2025 e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Poli Francesca

RICHIAMATA la Delibera di Giunta del Comune di Minucciano n° 21 del 24.02.2025 di:

- presa d'atto del progetto esecutivo relativo all'intervento di "PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2. GREEN COMMUNITIES "PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE" AMBITO E -INTERVENTO E.2.3 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO;
- approvazione, ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 134, comma 3 della LR 65/2014, del progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO" consegnato dall'Unione Comuni Garfagnana, Ente beneficiario ed attuatore degli interventi.

RITENUTO il suddetto progetto esecutivo meritevole di approvazione e pertanto di poter provvedere con atti successivi all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con fondi PNRR;

PRESO ATTO:

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 225 del D.Lgs 36/2023 per gli investimenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR continuano ad applicarsi, anche successivamente al 01.07.2023, le disposizioni di cui al DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, al DL 13/2023 e le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

Visto il DL 23 maggio 2022, n. 77 convertito in Legge 122/2022;

Visto il D. Lgs. 50/2016 per quanto ancora in vigore;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;
2. **DI APPROVARE** il verbale di VALIDAZIONE ai sensi degli *art. 42 D.Lgs. 36/2023 e art. 34-39-40 All. I.7* del progetto esecutivo di cui in oggetto, e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Poli Francesca, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
3. **DI PRENDERE ATTO** della Delibera di Giunta del Comune di Minucciano n° 21 del 24.02.2025 di:
 - presa d'atto del progetto esecutivo relativo all'intervento di "PNRR-MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2. GREEN COMMUNITIES "PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE" AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO;
 - approvazione, ai fini autorizzativi ai sensi dell'art. 134, comma 3 della LR 65/2014, del progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA COMUNE DI MINUCCIANO" consegnato dall'Unione Comuni Garfagnana, Ente beneficiario ed attuatore degli interventi.
4. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo dell'intervento AMBITO E - INTERVENTO E.2.3 CUP I79F22023020006 – 3° INTERVENTO PILOTA RIGUGIO RAGGIUNGIBILE CON LA VIABILITÀ PUBBLICA "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGIO VAL SERENAIA – COMUNE DI MINUCCIANO e tutti gli elaborati riportati in premessa, dell'importo complessivo di € 141.642,00 di cui € 81.723,33 compresi € 2.723,33 per oneri per la sicurezza, redatto dal tecnico incaricato;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa sopra indicata è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
6. **DI INDICARE**, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Geom. Poli Francesca.
7. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
8. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.



Determinazione n. 156 del 03/03/2025

9. **DI DARE ATTO CHE** contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 03/03/2025

CAROLINA GRAGNANI in data 05/03/2025