

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **981** del **05/12/2025**

OGGETTO PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO - AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA LAVORI - CODICE CIG: B6A077F72B - CODICE CUP: I71D22000070006 RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 822 DEL 22.10.2025



Determinazione n. 981 del 05/12/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO - AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA LAVORI - CODICE CIG: B6A077F72B - CODICE CUP: I71D22000070006 RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 822 DEL 22.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31.03.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1



Determinazione n. 981 del 05/12/2025

– Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell' 08.08.2022, denominata **“Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile”**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato **“PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”**, è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community **“GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”**

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova **“attrattività”** del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.

Determinazione n. 981 del 05/12/2025

- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

VISTO in particolare l'AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto lavori di "Recupero di un vaso irriguo per la valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana nel comune di Camporgiano";

CONSIDERATO CHE :

- con determinazione del Responsabile del Servizio Suap e Sviluppo Economico n. 356 del 16/05/2025 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta F.LLI MASOTTI S.r.l con sede Isola di Roccalberti snc, 55031 Camporgiano (LU) (Piva 01571390465), a seguito del ribasso offerto pari allo 0.50% per:
 - € 51.078,76 - lavori
 - € 2.700,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 53.778,76 Totale Iva esclusa
- con determinazione del Responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo Economico n° 572 del 23.07.2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giambattista Bonaldi che ha elevato l'importo dei lavori a complessivi € 53.734,32 calcolati considerando il ribasso d'asta del 0,50%, oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 56.434,32 oltre Iva.
- nella suddetta determinazione veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico dei lavori;

TENUTO CONTO che per un mero errore è stato riportato il quadro tecnico economico del progetto esecutivo e non quello della perizia di variante e suppletiva;

VALUTATO per quanto sopra riportato, procedere alla rettifica della determinazione n° 822 del 22.10.2025 nella sola parte del punto 4 dell'atto, riportando il nuovo quadro Tecnico Economico:



Determinazione n. 981 del 05/12/2025

	Perizia 1	
LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
Lavori a base d'asta - opere edili	53 734,32	95%
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 700,00	5%
Lavori a base d'asta - opere da fabbro		
SOMMARIO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	66 434,32	100%
Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	0	
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	0	
TOTALE A+B+C+D	66 434,32	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
rimborso previa fattura	0,00	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della	0,00	0,00
Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	0,00	0,00
Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00	0,00
Imprevisti		
Imprevisti ed Arrotondamenti	0	
economie da ribasso d'asta	270,02	
Imprevisti da accantonamento all'art. 45 comma 5,6 e 7 del codice (20% del 2% di A+B) DL 77/2021 e	177,16	
Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,5/1000 A x 10)	0	
		447,18
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 80 e 120, o. 1, lett. a)	0,00	0,00
Acquisizione aree o immobili, Indennizzi	0,00	0,00
Spese tecniche		
Spese tecniche	13 461,54	
Contributo cassa professionale	538,46	
Sommario spese tecniche e contributo cassa		14 000,00
Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	884,57	884,57
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione		
Spese di consulenza specialistica compresa IVA	6 100,00	
Spese di personale a tempo determinato	10 382,00	
		16 482,00
Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)		
Spese per commissioni giudiziarie	0,00	0,00
Spese per pubblicità		
Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera,	0,00	0,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	0,00	0,00
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	0,00	0,00
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00	0,00
Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	0,00	0,00
IVA ed eventuali altre imposte		
Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	12 415,55	
Iva 22% su aliquota C	0,00	
Iva 22% su opere di mitigazione D	0,00	
Iva 22% su imprevisti E5	99,38	
Iva 22% su accantonamenti E6	0,00	
Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	3 080,00	
Iva 22% su E12	-	
		16 683,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47 387,88	
TOTALE (A+B+C+D+E)	103 822,00	



Determinazione n. 981 del 05/12/2025

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii. per quanto ancora in vigore;

Visto il DPR 207/2010, per quanto ancora in vigore;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione n° 822 del 22.10.2025, al solo punto 4, modificando ed approvando il nuovo quadro tecnico economico;
3. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico come riformulato considerando i lavori suppletivi di perizia di variata distribuzione e suppletiva n. 1 e di seguito riportato:



Determinazione n. 981 del 05/12/2025

	Perizia 1	
LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
Lavori a base d'asta - opere edili	53 734,32	95%
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 700,00	5%
Lavori a base d'asta - opere da fabbro		
SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	66 434,32	100%
Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	0	
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	0	
TOTALE A+B+C+D	66 434,32	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
rimborso previa fattura	0,00	0,00
Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della	0,00	0,00
Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	0,00	0,00
Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	0,00	0,00
Imprevisti		
Imprevisti ed Arrotondamenti	0	
economie da ribasso d'asta	270,02	
Imprevisti da accantonamento all' art. 45 comma 5,6 e 7 del codice (20% del 2% di A+B) DL 77/2021 e s.m.i.	177,16	
Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,5/1000 A x 10)	0	
		447,18
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 80 e 120, o. 1, lett. a)	0,00	0,00
Acquisizione aree o immobili, Indennizzi	0,00	0,00
Spese tecniche		
Spese tecniche	13 461,54	
Contributo cassa professionale	538,46	
Sommano spese tecniche e contributo cassa		14 000,00
Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	864,57	864,57
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora ci tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione		
Spese di consulenza specialistica compresa IVA	6 100,00	
Spese di personale a tempo determinato	10 382,00	
		16 482,00
Spese di cui all'art. 45 commi 6, 8 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)		
Spese per commissioni giudiziarie	0,00	0,00
Spese per pubblicità		
Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera,	0,00	0,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	0,00	0,00
Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	0,00	0,00
Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00	0,00
Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1949	0,00	0,00
IVA ed eventuali altre imposte		
Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	12 415,55	
Iva 22% su aliquota C	0,00	
Iva 22% su opere di mitigazione D	0,00	
Iva 22% su imprevisti E5	98,38	
Iva 22% su accantonamenti E6	0,00	
Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	3 080,00	
Iva 22% su E12	-	
		16 683,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	47 387,88	
TOTALE (A+B+C+D+E)	103 822,00	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



garfagnanagreenland
strategie per una comunità locale sostenibile

Determinazione n. 981 del 05/12/2025

4. **DI INDICARE** che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Geom. Poli Francesca;
5. **DI DARE ATTO** che:
 - la spesa è finanziata in parte dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 05/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1038**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO - AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA LAVORI - CODICE CIG: B6A077F72B - CODICE CUP: I71D22000070006 RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 822 DEL 22.10.2025**

Nr. adozione settore: **122** Nr. adozione generale: **981**

Data adozione: **05/12/2025**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **09/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 09/12/2025